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1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2014- 2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».
Цель Программы - Обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах. 
Основные результаты, достигнутые за отчетный год:
В области воздушного транспорта 
На территории МОГО «Ухта» к труднодоступным населенным пунктам отнесены с. Кедвавом и д. Поромес. Для осуществления перевозок жителей указанных населённых пунктов в 2018 году были заключены:
· договор № 7.2/У/180675 от 30.05.2018г.  с АО «Комиавиатранс» на осуществление перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным авиационным маршрутам в МОГО «Ухта»;
· соглашение с Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми № 5-18 от 29.05.2018г. о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету МОГО «Ухта» на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми (далее - Соглашение). Суммы субсидии по Соглашению составили из республиканского бюджета Республики Коми – 3 663,8 тыс. руб., из бюджета МОГО «Ухта» - 192,83  тыс. руб.
На основании Соглашения постановлением администрации МОГО «Ухта» от 31.05.2017г.	 № 2174 утвержден порядок возмещения из бюджета МОГО «Ухта»  выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», а также был заключен договор с перевозчиком АО «Комиавиатранс».
В области автомобильного транспорта
С целью повышения ценовой доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта по перевозке пассажиров на дачных автобусных маршрутах было принято решение Совета МОГО «Ухта» от 26 апреля 2018 № 260 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2018 году». Стоимость проезда на дачных автобусных маршрутах осталась на уровне 2017г. (12,00 рублей).
В области дорожного хозяйства
В 2018 году обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках заключенных муниципальных контрактов было произведено обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, что позволило достигнуть запланированных показателей целевых индикаторов Программы.






2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели, и сгруппирован по 2 задачам.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:
· развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры;
· создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа.
В 2018 году в рамках данной Программы реализованы следующие основные мероприятия:
1. Основное мероприятие «Строительство дорожной сети».
В рамках этого основного мероприятия выполнены следующие работы:
· заключен договор № 488/у от 26.06.2018г. с АУ РК «Управление госэкспертизы РК» на оказание услуг по проверке сметной стоимости по объекту «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты», подписан акт об оказании услуг № 675 от 12.07.2018г.;
· работы по мероприятию «Устройство тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков» выполнены в рамках следующих контрактов (договоров): муниципальный контракт № 0107300001218000289-0065801-01 от 07.05.2018г.; договор № 05/2018 от 09.07.2018г.; договор № 07/2018 от 24.09.2018г., акт приемки законченного строительства объекта подписан 05.10.2018г.
2. Основное мероприятие «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения». 
В рамках данного основного мероприятия выполнены следующие работы:
· [bookmark: _GoBack]отремонтировано дорожное покрытие на площади 43 470,59 кв.м. В ходе исполнения контрактов, заключенных между МКП «Ухтаспецавтодор» и ООО СПК «Темп-Дорстрой», в III и IV квартале были отремонтированы такие объекты как: ул. Севастопольская, ул. Чибьюская, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Октябрьская, пр-д Строителей, ул. Горького, 3-я Нагорная, ул. Первомайская, ул. 30 лет Октября, пр. Ленина, ул. Тимирязева, УДС пгт Ярега (ул. Космонавтов, ул. Первомайская, ул. Строительная, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская);
· в зимний период проведены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МОГО «Ухта» и Республиканского бюджета Республики Коми;
· выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: произведена уборка территорий от случайного мусора, сгребание и вывоз снега, проведены работы по поддержке объектов внешнего благоустройства в нормативном состоянии.
3. Основное мероприятие «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа».
В рамках данного основного мероприятия осуществлено:
· заключение муниципального контракта № 0107300001218000166-0055930-01 от 10.04.2018г. на выполнение работ по обследованию пассажиропотоков на городских и пригородных муниципальных регулярных автобусных маршрутах МОГО «Ухта» с проведением научного исследования с  МБУ «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта». Акты выполненных работ  приняты в полном объеме;
· выполнены работы по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». По результатам электронного аукциона заключены муниципальные контракты:
1. ООО «АВТОЛАЙН» № 0107300001218000411-0055930-02 от 09.07.2018г.  Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам. 
2. ООО «УАТП» 0107300001218000412-0055930-01 от 22.06.2018г. на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта». Приняты акты выполненных работ по осуществлению перевозки пассажиров и багажа по муниципальным регулируемым автобусным маршрутам.
3. В течение 2018 года продолжена реализация работ по трехлетним муниципальным контрактам, заключенным в 2017г., на выполнение работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным регулярным автобусным маршрутам в границах МОГО «Ухта» и заключены новые муниципальные контракты: 
· ООО «УАТП» № 03-10 от 31.01.2018г., № 03-225 от 01.04.2018г., № 03-260 от 01.11.2018г.; 
· ООО «ТРАНССЕРВИС» № 03-226 от 01.04.2018г.;
· изготовлены документы бланков строгой отчетности  –  в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен муниципальный контракт на поставку продукции (бланки строгой отчетности (карты маршрутов, свидетельства) № 03-17 от 12.03.2018г. Работы приняты в полном объеме;
· в соответствии с Решением Совета МОГО «Ухта» от 26.04.2018г. № 260 «О перевозке отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в установленных границах МОГО «Ухта» в 2018 году» и постановлением администрации МОГО «Ухта» от 18.07.2017 № 2705 «Об утверждении Порядка организации перевозок отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах и Порядка возмещения из бюджета МОГО «Ухта» недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах» заключены договоры о предоставлении из бюджета МОГО «Ухта» субсидии на возмещение недополученных доходов, при осуществлении перевозки отдельных категорий граждан на дачных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта» в 2018 году с ООО «ТРАНССЕРВИС» и ООО «УАТП». На основании данных документов предоставлены субсидии организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом по дачным маршрутам с 01 мая по 31 августа 2018г. Акты выполненных работ  приняты в полном объеме. Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» – 14 863 человека.                                   
· заключено соглашение о предоставлении субсидий из Республиканского бюджета Республики Коми  между администрацией МОГО «Ухта» и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. Заключен договор с АО «Комиавиатранс». Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских  перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» – 27. 
Из 7 целевых индикаторов планируемого значения не достигли 2  индикатора:
 – «Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта»» в связи со снижением спроса населения.
 – «Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов» в связи с отсутствием финансирования. 
Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) по Программе за 2018 год отражены в таблице 6 приложения к Годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 -2020 годы» (далее – Годовой отчет).
Из 3 основных мероприятий Программы полностью реализовано 2 основных мероприятия: «Строительство дорожной сети» и «Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа». Сведения о степени выполнения основных мероприятий по Программе за 2018 год приведены в таблице 7 приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» 
и средств от приносящей доход деятельности.

Данные о расходах средств бюджета МОГО «Ухта» и республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 8 Приложения к Годовому отчету.
Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2018 год, составили 243 844 941,16 рублей, из них:
· за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 6 981 775,37 рублей;
· за счет средств бюджета МОГО «Ухта» - 236 863 165,79 рублей.
По итогам 2018 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 240 569 769,93 руб. или 98,7% к установленному плану.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По результатам проведения предварительной оценки эффективности Программы за 2018 год  Программа признана умеренно эффективной с итоговой оценкой  78,34%. Анкета для оценки эффективности Программы представлена в таблице 1 Приложения к Годовому отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях 
в муниципальную программу.

В 2018 году в Программу 4 раза вносились изменения.
Подробная информация о внесенных изменениях в Программу на 2018 год приведена в таблице 9 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений в муниципальную программу.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы».






Приложение 

Таблица 1

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы
«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2018 год

	№ п/п
	Вопросы для оценки
	Методика определения ответа
	Эксперт<**>
	Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***>
	Балл
	Итоги оценки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Блок 1. Качество формирования
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы
	(20%/4*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	4
	20,00%

	1.1.
	Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии
	Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. 
Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока.
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.2.
	Соответствуют ли целевые индикаторы  (показатели) муниципальной  программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых  индикаторов (показателей) Стратегии 
	Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице 1 приложения № 2 к Методическим указаниям с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.
Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям  целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии.
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.3.
	Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы.
	Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы.
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	1.4.
	Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых  индикаторов (показателей) и с другими задачами.
	Экспертиза задач и целевых  индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам.
	Управление экономического развития
	да
	1
	5,00%

	 
	Раздел 2. Качество планирования
	(10%/5*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	4
	8,00%

	2.1.
	Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы.
	Изучение таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий).
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.2.
	Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% .
	Изучение таблицы 1 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых  индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.3.
	Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.
	Изучение  таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года.
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.4.
	Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.
	Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.
Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект.
	Управление экономического развития
	да
	1
	2,00%

	2.5.
	Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного).
	Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".
Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания.
	Финансовое управление
	нет
	0
	0,00%

	 
	Блок 2. Эффективность реализации
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 3. Качество управления программой
	(20%/5*(нет - 0 или да - 1))
	 
	Х
	4
	16,00%

	3.1.
	Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в таблице 5 приложения № 2 к Методическим указаниям".
	Изучение  таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям
Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий.
	Управление экономического развития
	да
	1
	4,00%

	3.2.
	Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).
	Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru).
	Управление экономического развития
	да
	1
	4,00%

	3.3.
	Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о  бюджете муниципального образования.
	Изучение правовых актов об утверждении  бюджета  муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.
Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением  о  бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период  в сроки и порядке,  установленном бюджетным законодательством.
	Финансовое управление
	да
	1
	4,00%

	3.4.
	Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы.
	Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.
Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы  за предыдущий отчетному году год  и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:
- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;
- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;
- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);
- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году.
	Управление экономического развития
	да
	1
	4,00%

	3.5.
	Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля.
	Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.
Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)).
	Финансовое управление
	нет
	0
	0,00%

	 
	Раздел 4. Достигнутые результаты
	(50%/3*k)
	 
	Х
	2,06
	34,34%

	4.1.
	Какая степень выполнения основных мероприятий 
	Изучение таблицы 7 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий.
	Управление экономического развития
	0,67
	0,67
	11,11%

	4.2.
	Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей).
	Изучение таблицы 6 приложения № 2 к Методическим указаниям.
Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).
	Управление экономического развития
	0,71
	0,71
	11,90%

	4.3.
	Как эффективно расходовались средства  бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы.
	Изучение таблицы 8 и таблицы 5 приложения № 2 к Методическим указаниям.
По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1.
	Финансовое управление
	0,68
	0,68
	11,33%

	
	
	а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий).
	
	0,67
	X
	X

	
	
	б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года).
	
	0,98
	X
	X

	 
	 
	ИТОГО:
	Х
	Х
	14,06
	78,34%

	
	
	
	
	
	
	

	
	<*> - Таблица представляется в формате Excel.
	
	
	
	

	
	<**> - Специалисты,  проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ.

	
	<***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически.

	Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год
	Умеренно эффективна














































Таблица 6

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2018 год по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» 

	№ п/п
	Индикатор (показатель) 
(наименование)
	Ед. 
измерения
	Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры

	1.1
	Наличие разработанной проектно-сметной документации
	да/нет
	да
	да
	да
	Значение целевого индикатора достигнуто. ПСД разработана по объекту пешеходный мост через р. Чибью в парке КиО г. Ухты 

	1.2
	Общая протяженность объектов дорожной сети
	метр
	-
	480
	480
	Значение целевого индикатора достигнуто. Выполнены работы по устройству тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков

	1.3
	Общая площадь отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры
	кв.м.
	85 073,88
	40 352,0
	43 470,59
	Значение целевого индикатора достигнуто. 

	1.4
	Количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов
	ед.
	0
	0
	0
	Значение целевого индикатора 0, т.к. без финансирования реализовать индикатор невозможно.

	1.5
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	-
	63,0
	67,87
	Значение целевого индикатора достигнуто. По показателю наблюдается положительная динамика. 

	Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа

	2.1
	Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО "Ухта"
	ед.
	27
	27
	27
	Значение целевого индикатора достигнуто. 

	2.2
	Количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО "Ухта"
	человек
	23 628
	24 000
	14 863
	Значение целевого индикатора не достигнуто. Перевозки осуществляются с мая по сентябрь, спрос жителей по получению проездных билетов оказался ниже ожидаемого
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Таблица 7

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» в 2018 году

	N п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Сроки реализации
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограмм, основного мероприятия

	
	
	
	плановые
	фактические
	
	

	
	
	
	начало
	окончание
	начало
	окончание
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры

	1
	Основное мероприятие 1.1 Строительство дорожной сети
	МУ УКС
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Увеличена протяженность дорожной сети на 5%, ежегодно при наличии финансирования
	Выполнено. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по устройству тротуара вдоль ул. Набережной Газовиков и работы по проверке сметной стоимости по мероприятию «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты».
	нет

	2
	Основное мероприятие 1.2 Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижение площади дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на 3% ежегодно.
	Выполнено не в полном объеме. Отремонтированы объекты: ул. Севастопольская, ул. Чибьюская, ул. Юбилейная, ул. Советская, ул. Октябрьская, проезд Строителей, ул. Горького, 3-я Нагорная, ул. Первомайская, УДС пгт Ярега. Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог, выполнены работы по техническому обслуживанию, санитарному содержанию и текущему ремонту объектов внешнего благоустройства.
	не выполнены мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.9 в связи с отсутствием заключенных муниципальных контрактов

	Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа

	3
	Основное мероприятие 3.1 Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	01.01.2018
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Охват 100% населенных пунктов МОГО «Ухта» транспортным обслуживанием.
	Выполнено. АО «Комиавиатранс» выполнило 27 рейсов в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта». Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по  перевозке пассажиров и багажа на внутримуниципальных регулярных маршрутах МОГО «Ухта». Предоставлены субсидии перевозчикам (кроме такси), оказывающим перевозки пассажиров и багажа по временным (дачным) маршрутам.
	нет



	
          Таблица 8

Информация
о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО "Ухта" и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы МОГО "Ухта” "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" в 2018 году

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	источник финансирования
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 г.
	кассовое исполнение на 31 декабря 2018 г.
	фактическое исполнение на 31 декабря 2018 г

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы"
	 
	ВСЕГО 
	152 071 451,37
	243 844 941,16
	240 569 769,93
	238 367 125,30

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет РК
	0,00
	6 981 775,37
	4 685 896,77
	5 073 409,30

	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	152 071 451,37
	236 863 165,79
	235 883 873,16
	233 293 716,00

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	1 865 141,37
	1 847 141,37
	1 684 601,96
	1 684 601,96

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	1 865 141,37
	1 847 141,37
	1 684 601,96
	1 684 601,96

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ "УЖКХ"
	ВСЕГО 
	150 206 310,00
	241 997 799,79
	238 885 167,97
	236 682 523,34

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет РК
	0,00
	6 981 775,37
	4 685 896,77
	5 073 409,30

	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	150 206 310,00
	235 016 024,42
	234 199 271,20
	231 609 114,04

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация МОГО "Ухта"
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	Задача 1. Развитие и обеспечение надлежащего технического состояния и надежного функционирования объектов дорожной инфраструктуры

	1.1.
	Строительство улично-дорожной сети
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	1.1.
	Строительство дорожной сети 
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	1 865 141,37
	1 847 141,37
	1 684 601,96
	1 684 601,96

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет РК
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	1 865 141,37
	1 847 141,37
	1 684 601,96
	1 684 601,96

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 
	МУ "УЖКХ"
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) и содержание дорог общего пользования местного значения 
	МУ "УЖКХ"
	ВСЕГО 
	148 261 278,00
	236 521 166,41
	234 053 245,91
	231 463 088,75

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет РК
	0,00
	3 317 965,37
	1 634 488,55
	1 634 488,55

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	148 261 278,00
	233 203 201,04
	232 418 757,36
	229 828 600,20

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного облуживания в границах городского округа

	2.1
	Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа
	Администрация МОГО "Ухта"
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет РК
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	-
	-
	-
	-

	
	
	МУ "УЖКХ"
	ВСЕГО 
	1 945 032,00
	5 476 633,38
	4 831 922,06
	5 219 434,59

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет РК
	0,00
	3 663 810,00
	3 051 408,22
	3 438 920,75

	
	
	
	Бюджет МОГО "Ухта"
	1 945 032,00
	1 812 823,38
	1 780 513,84
	1 780 513,84

	
	
	
	Средства от приносящей доход деятельности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00













Таблица 9

Сведения о внесенных в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» изменениях по состоянию на 31.12.2018 г.

	№ п/п
	Вид нормативно правового акта, номер и дата принятия
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.04.2018 г. № 909 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»
	Внесение изменений в связи с приведением объемов финансирования муниципальной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствие с решением Совета МОГО «Ухта» от 14.12.2017 № 234 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». Объем финансирования программы составил 152 071 451,37  руб.


	2
	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.08.2018 г. № 1810 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»
	Внесение изменений в связи с:
2. Перераспределением лимитов в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020гг.».
3. Перераспределением лимитов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.».
4. Увеличением лимитов за счет средств Дорожного фонда МОГО «Ухта».
5. Поступлением субсидий из бюджета Республики Коми на реализацию мероприятия по перевозке пассажиров и багажа в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта», содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Произошло изменение лимитов на сумму -134 550,55 руб., объем финансирования программы составил 151 936 900,82 руб.

	3
	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.10.2018 г. № 2152 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»
	Внесение изменений в связи с:
1. Перераспределением лимитов на содержание МУ «УКС».
2. Перераспределением лимитов на субсидию МКП «Горзеленхоз» (МП «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020гг.») и увеличение субсидии МКП «УХТАСПЕЦАВТОДОР».
3. Восстановлением лимитов по мероприятию «Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения» за счет экономии.
Произошло изменение лимитов на сумму -1 618 000,00 руб., объем финансирования программы составил 150 318 900,82 руб.

	4
	Постановление администрации МОГО «Ухта» от 29.01.2019 г. № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07.11.2013 г. № 2072»
	Внесение изменений в связи с:
1. Вводом нового мероприятия «Устройство пешеходного моста через р. Чибью в парке КиО г. Ухты».
2. Перераспределением и увеличение лимитов субсидии МКП «УХТАСПЕЦАВТОДОР».
3. Перераспределением лимитов в муниципальную программу МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020гг» на ремонт проездов к дворовым территориям.
4. Увеличением суммы субсидии из республиканского бюджета Республики Коми и суммы софинансирования из бюджета МОГО «Ухта» по мероприятию «Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты».
Произошло изменение лимитов на сумму + 93 526 040,34 руб., итоговый объем финансирования программы составил 243 844 941,16 руб.



