



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
АДМИНИСТРАЦИИ
МОГО «УХТА»

«УХТА» ККМЮ-са
АДМИНИСТРАЦИЯЛӦН
«ОЛАНІН ДА КОММУНАЛЬНОЙ
ОВМӦСӦН ВЕСЬКӦДЛАНІН»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З ТШӦКТӦМ

«26» 06 2020г.

№ 061

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

На основании постановления администрации МОГО «Ухта» от 11 февраля 2020г. № 292 «О внесении изменений в муниципальную программу МОГО «Ухта» Формирование современной городской среды» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» от 29 декабря 2017 № 4275 и Приказа от 30 декабря 2019г. № 139 «О назначении ответственных лиц по реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской среды», «Безопасность жизнедеятельности населения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации программы на 2019 год и плановый период (далее – комплексный план), согласно приложению.
2. Ответственным лицам за реализацию программы при проведении конкурсов и котировок на выполнение работ руководствоваться комплексным планом.
3. Изменение и дополнение комплексного плана производится на основании предоставленных в отдел бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом служебных записок от ответственных лиц по реализации муниципальной программы.
4. Контроль исполнения комплексного плана возложить на курирующего заместителя начальника МУ «УЖКХ».

И.о. начальника

Г.В. Куличенко

Исп.: Е.В. Гитченко

Рассылка: ОБП и УЖКХ, ОБФиБУ, ОЭОВБ, ОКЭЖЗ, ОЭ, канц.

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Ухта»

П.П. Артемьев
2020 г.



УТВЕРЖДЕНО
И.о. начальника МУ «УЖКХ»

Е.П. Жбанникова
2020 г.



Комплексный план действий на 2019 год по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Задача 2. Управление реализацией проектами благоустройства ✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Основное мероприятие 2.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях ✓	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Проведено совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий не менее 4	01.01.2019	31.12.2019	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
1.1.	Мероприятие 2.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Информация о реализации мероприятий по благоустройству территорий размещена на официальном портале администрации МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
1.2.	Мероприятие 2.1.2. Организация голосования по отбору территорий для благоустройства	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	На официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация не менее, чем по двум проектам по благоустройству территории МОГО «Ухта», отобранным в ходе голосования	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 1. Протоколы по итогам совещаний, «круглых столов», семинаров с населением по вопросам благоустройства территорий сформированы и размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта»	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	x				V
2.	Основное мероприятие 2.2. Осуществление контроля за реализацией проектов благоустройства ✓	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Наличие ежеквартального мониторинга о ходе реализации проектов благоустройства, не менее 4 отчетов в год	01.01.2019	31.12.2019	✓ -	-	-	-	-	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Мероприятие 2.2.1. Формирование ежеквартального отчета об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидий, а также эффективности расходования денежных средств предоставлен в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми в установленные сроки	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-	-	V	V	V	V
2.2.	Мероприятие 2.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Наличие актуальной информации в системе ГИС ЖКХ	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 2. На официальном портале администрации МОГО «Ухта» размещена информация об этапах реализации проектов благоустройства территорий	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	x				V
Итого по задаче 2:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
	Задача 3. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых территорий ✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Основное мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий и проездов МОГО «Ухта» ✓	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Благоустроено не менее 10 дворовых территорий МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	31 531 956,61 ✓	18 282 643,85 ✓	9 983 921,07 ✓	3 265 391,69	0,00	V	V	V	V
3.1.	Мероприятие 3.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по проведению капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий (не менее чем по 13 дворовым территориям)	01.01.2019	31.12.2019	27 719 712,06 ✓	16 136 048,21 ✓	8 811 692,28 ✓	2 771 971,57 ✓	0,00	V	V	V	V
3.2.	Мероприятие 3.1.2. Приобретение и установка малых архитектурных форм, ограждений	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по установке малых архитектурных форм и ограждений (не менее 4 актов)	01.01.2019	31.12.2019	3 601 068,63 ✓	2 023 667,06 ✓	1 105 099,04 ✓	472 302,53 ✓	0,00	V	V	V	V
3.3.	Мероприятие 3.1.3. Организация уличного освещения	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Установлено не менее 12 осветительных приборов	01.01.2019	31.12.2019	211 175,92 ✓	122 928,58 ✓	67 129,75 ✓	21 117,59 ✓	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контрольное событие № 3 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	31.03.2019	x	x	x	x	x	V			
	Контрольное событие № 4 Муниципальные контракты на проведение работ по капитальному ремонту (ремонту) дворовых территорий, приобретение и установку малых архитектурных форм, организацию уличного освещения на дворовых территориях выполнены в полном объеме	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	x				V
4.	Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства дворовых территорий	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Отремонтировано не менее 10 объектов дворовых территорий	01.01.2019	31.12.2019	6 860 104,25 ✓	0,00	0,00	6 860 104,25 ✓	0,00	V	V	V	V
4.1.	Мероприятие 3.2.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. их лабораторные исследования	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям (не менее 10 актов)	01.01.2019	31.12.2019	6 860 104,25 ✓	0,00	0,00	6 860 104,25 ✓	0,00	V	V	V	V
4.2.	Мероприятие 3.2.2. Содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по содержанию малых архитектурных форм на дворовых территориях (не менее 5 актов)	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
	Контрольное событие № 5. Муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий МКД и содержание малых архитектурных форм на дворовых территориях выполнены в полном объеме	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	x				V
Итого по задаче 3:						38 392 060,86	18 282 643,85	9 983 921,07	10 125 495,94	0,00	x	x	x	x
	Задача 4. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства общественных территорий	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Основное мероприятие 4.1. Благоустройство общественных территорий МОГО «Ухта» ✓	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Благоустроено не менее 2 общественных территорий МОГО «Ухта»	01.01.2019	31.12.2019	42 003 383,01 ✓	17 677 653,58 ✓	19 653 543,50 ✓	4 672 185,93 ✓	0,00	V	V	V	V
5.1.	Мероприятие 4.1.1. Обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха на общественных территориях	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по обустройству детских спортивных площадок для отдыха на общественных территориях МОГО «Ухта» (не менее 2 актов)	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2.	Мероприятие 4.1.2. Обустройство мест погребений	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по обустройству мест погребений (не менее 0,25 Га)	01.01.2019	31.12.2019	✓ 510 000,00	0,00	0,00	✓ 510 000,00	0,00	V	V	V	V
5.3.	Мероприятие 4.1.3. Модернизация объектов общественных территорий	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по реконструкции объектов общественных территорий (не менее 4 актов)	01.01.2019	31.12.2019	✓ 30 367 997,19	✓ 17 677 653,58	✓ 9 653 543,50	✓ 3 036 800,11	0,00	V	V	V	V
5.4.	Мероприятие 4.1.4. Ликвидация борщевика на территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по ликвидации борщевика на территории МОГО «Ухта» (на площади не менее 25 Га)	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
5.5	Мероприятие 4.1.5 Благоустройство улично-дорожной сети	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по благоустройству улично-дорожной сети	01.05.2019	31.12.2019	11 125 385,82 ✓	0,00	10 000 000,00	1 125 385,82	0,00		V	V	V
	Контрольное событие № 6 Муниципальные контракты на проведение благоустройства объектов общественных территорий, обустройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха на общественных территориях, обустройство мест погребений, проведение ликвидации борщевика, благоустройство улично-дорожной сети на территории МОГО «Ухта» исполнены в полном объеме	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	x	x	31.12.2019	x	x	x	x	x				V
6.	Основное мероприятие 4.2. Содержание и ремонт объектов благоустройства общественных территорий ✓	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Обеспечено содержание общественных территорий в полном объеме	01.01.2019	31.12.2019	115 107 028,72 ✓	0,00	1 968 540,00 ✓	113 138 488,72 ✓	0,00	V	V	V	V
6.1.	Мероприятие 4.2.1. Участие в подготовке к проведению городских уличных праздников, в том числе обустройство ледового городка	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по обустройству территории МОГО «Ухта» к проведению городских уличных праздников, в том числе обустройство ледового городка	01.01.2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V	V	V	V
6.2.	Мероприятие 4.2.2. Организация работы по обеспечению наружного освещения и работоспособности светофоров	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Обеспечена организация наружного освещения на территории МОГО «Ухта» и работа светофоров в полном объеме	01.01.2019	31.12.2019	30 369 946,43 ✓	0,00	0,00	30 369 946,43 ✓	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.	Мероприятие 4.2.3. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Предоставлены субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, в полном объеме	01.01.2019	31.12.2019	✓ 17 168 840,25	0,00	0,00	✓ 17 168 840,25	0,00	V	V	V	V
6.4.	Мероприятие 4.2.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по техническому обслуживанию, санитарному содержанию мест погребений и текущему ремонту элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта» (не менее 12 актов)	01.01.2019	31.12.2019	✓ 3 520 649,10	0,00	0,00	✓ 3 520 649,10	0,00	V	V	V	V
6.5.	Мероприятие 4.2.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта»	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» (не менее 4 актов)	01.01.2019	31.12.2019	✓ 124 086,80	0,00	0,00	✓ 124 086,80	0,00	V	V	V	V
6.6.	Мероприятие 4.2.6. Предоставление субсидий организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства, объектов культурного наследия, в полном объеме	01.01.2019	31.12.2019	✓ 61 938 339,77	0,00	0,00	✓ 61 938 339,77	0,00	V	V	V	V
6.7.	Мероприятие 4.2.7. Осуществление переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по осуществлению переданного государственного полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных (отловлено не менее 224 особей)	01.01.2019	31.12.2019	✓ 1 968 540,00	0,00	✓ 1 968 540,00	0,00	0,00	V	V	V	V


№	Наименование основного мероприятия мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.8.	Мероприятие 4.2.8. Организация работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Обеспечено технологическое присоединение к электрическим сетям, принадлежащим сторонним организациям, на 1 объекте	23.01.2019	30.06.2019	√ 16 626,37	0,00	0,00	√ 16 626,37	0,00	V	V		
	Контрольное событие № 7 Заключены муниципальные контракты по обустройству и приобретению объектов для создания привлекательной среды городского округа	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	x	x	25.12.2019	x	x	x	x	x				V
7.	Основное мероприятие 4.3. Подготовка проектно - сметной документации и дизайн-проектов на благоустройство территорий МОГО «Ухта»	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Сформирована проектно-сметная документация не менее чем к 20 объектам	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-	-	V	V	V	V
7.1.	Мероприятие 4.3.1. Разработка проектно-сметной документации	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	Принята проектно-сметная документация (не менее 15 проектов в год)	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-	-	V	V	V	V
7.2.	Мероприятие 4.3.2. Разработка и вынесение на общественные обсуждения дизайн-проектов по общественным территориям	Главный архитектор	Приняты на общественных обсуждениях дизайн-проекты по общественным территориям к реализации (не менее 2 проектов)	01.01.2019	31.12.2019	-	-	-	-	-	V	V	V	V
	Контрольное событие № 8. Заключены соглашения на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проектов	МУ «Управление жилищно - коммунального хозяйства»	x	x	31.03.2019	x	x	x	x	x	V			
8.	Основное мероприятие 4.4. Реализация проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Подписан акт о завершении реализации проекта с Министерством строительства и дорожного хозяйства РК	01.01.2019	31.12.2019	√ 101 028 432,02	0,00	√ 100 000 000,00	√ 1 028 432,02	0,00	V	V	V	V
8.1.	Мероприятие 4.4.1. Проектно сметные и изыскательские работы по благоустройству в т.ч. берегоукрепление и предотвращение перемещения грунта в местах с крутыми уклонами рельефа	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по берегоукреплению и предотвращению перемещения грунта в местах с крутыми уклонами рельефа	01.01.2019	31.12.2019	√ 18 331,00	0,00	0,00	√ 18 331,00	0,00	V	V	V	V
8.2.	Мероприятие 4.4.2. Устройство объектов внешнего благоустройства на набережной вдоль р.Чибью	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	Приняты акты выполненных работ по благоустройству общественной территории набережная Газовиков	01.01.2019	31.12.2019	√ 101 010 101,02	0,00	√ 100 000 000,00	√ 1 010 101,02	0,00	V	V	V	V

№	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, мероприятия*	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей:					График реализации на очередной финансовый год, квартал			
						Всего:	в том числе за счет средств				1	2	3	4
							Федерального бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	Приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контрольное событие № 9. Заключены муниципальные контракты на реализацию проекта «Благоустройство общественной территории г. Ухты «набережная Газовиков» МОГО «Ухта» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»	x	x	30.09.2019	x	x	x	x	x			V	
Итого по задаче 4:						√ 258 138 843,75	√ 17 677 653,58	√ 121 622 083,50	√ 118 839 106,67	0,00	x	x	x	x
Итого по программе:						√ 296 530 904,61	√ 35 960 297,43	√ 131 606 004,57	√ 128 964 602,61	0,00	x	x	x	x

* -Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результатов

СОГЛАСОВАНО:

Главный архитектор МОГО "Ухта"


С.Л. Тягин
«__» _____ 2020 г.


Начальник Управления капитального строительства



А.А. Мишин
«__» _____ 2020 г.

Исп.: Елена Владимировна Гитченко
г. 76-36-51

И.о. начальника Финансового управления администрации МОГО «Ухта»


Г.В. Крайн
«__» _____ 2020 г.


Начальник Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта»


О.И. Курбанова
«__» _____ 2020 г.

