

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА «УХТА»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КЫТШЛОН  
АДМИНИСТРАЦИЯЫН  
«ОЛАНІН ДА КОММУНАЛЬНОЙ  
ОВМӖСӖН ВЕСЬКӖДЛАНІН»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

## П Р И К А З Т Ш Ӗ К Т Ӗ М

13, 03 2024 г.

№ 018

Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

На основании постановления администрации муниципального округа «Ухта» от 14 февраля 2024 г. № 352 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – программа) и Приказа от 16 февраля 2023 г. № 19 «О назначении ответственных лиц по реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие транспортной системы», «Формирование современной городской среды», «Безопасность жизнедеятельности населения»,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплексный план действий по реализации программы на 2023 год (далее – комплексный план), согласно приложению.
2. Ответственным лицам за реализацию программы при проведении конкурсов и котировок на выполнение работ руководствоваться комплексным планом.
3. Изменение и дополнение комплексного плана производится на основании предоставленных в отдел бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом служебных записок от ответственных лиц по реализации муниципальной программы.
4. Ведущему эксперту АХО Бушеневу С.И. разместить приказ на официальном сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в подразделе «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» раздела «Программы».
5. Контроль исполнения комплексного плана оставляю за собой.

Начальник



А.С. Исиков

Исп.: Е.В. Гитченко

Рассылка: ОБП и УЖКК, ОБФиБУ, ОЗОВБ, ОКЭЖЗ, ОЭ, канц.

Комплексный план действий на 2023 г. по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| №  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы   | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы                       | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей |                              |                          |                  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |    |    |    | Целевой индикатор (показатель) |   |          |
|--|---|---|------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|------------------|--|----|----|----|--------------------------------|---|----------|
|  |   |   |                        |   | Всего:   | в том числе за счет средств: |                          |                  |  | 1  | 2  | 3  | 4                              | Наименование, единица измерения   | Значение |
|  |   |   |                        |   |  | Федерального бюджета         | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Приносящей доход деятельности                          |    |    |    |                                |   |          |
| 1  | 2   | 3   | 4                      | 5   | 6  | 7                            | 8                        | 9                | 10   | 11 | 12 | 13 | 14                             | 15  | 16       |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |   |   |                        |   |  |                              |                          |                  |  |    |    |    |                                |   |          |
| 1.   | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта»  | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МУ «УЖКХ»)                     | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 407 913 645,17   | 0,00                         | 0,00                     | 407 913 645,17   | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию, % | 100      |
|  |   |   |                        |   |  |                              |                          |                  |  |    |    |    |                                | ИМ: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км  | 122,9    |
| 1.1.   | Мероприятие 1.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 16 664 559,00  | 0,00                         | 0,00                     | 16 664 559,00    | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 1.2.   | Мероприятие 1.1.2. Организация работы по обеспечению наружным освещением и работоспособности светофоров   | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 17 242 358,00  | 0,00                         | 0,00                     | 17 242 358,00    | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 1.3.   | Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидии организациям, осуществляющим капитальный ремонт (ремонт) и содержание объектов внешнего благоустройства  | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 368 949 249,19   | 0,00                         | 0,00                     | 368 949 249,19   | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 1.4.   | Мероприятие 1.1.4. Техническое обслуживание, санитарное содержание мест погребений и текущий ремонт элементов благоустройства мест погребений на территории МОГО «Ухта»   | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 4 773 289,79   | 0,00                         | 0,00                     | 4 773 289,79     | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 1.5.   | Мероприятие 1.1.5. Принудительная эвакуация длительно хранящегося, брошенного и разукрупленного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывоз незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | 47 140,24  | 0,00                         | 0,00                     | 47 140,24        | 0,00   | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 1.6.   | Мероприятие 1.1.6. Ликвидация борщевика на территории МОГО «Ухта»   | МУ «УЖКХ»   | 01.05.2023             | 31.10.2023  | 117 000,00   | 0,00                         | 0,00                     | 117 000,00       | 0,00   | V  | V  | V  |                                | x   | x        |
| 1.7.   | Мероприятие 1.1.7. Ремонт пешеходной зоны между домами 9 по переулку Чибьюский и 14, 16 по ул. 30 лет Октября   | МУ «УЖКХ»   | 01.07.2023             | 31.12.2023  | 120 048,95   | 0,00                         | 0,00                     | 120 048,95       | 0,00   |    |    | V  | V                              | x   | x        |
|  | Контрольное событие № 1. Заключены соглашения на возмещение затрат, возникающих в результате содержания, капитального ремонта (ремонта) объектов (элементов), расположенных на территории МОГО «Ухта»   | МУ «УЖКХ»   | x                      | 30.06.2023  | x  | x                            | x                        | x                | x  |    |    | V  |                                | x   | x        |
| 2.   | Основное мероприятие 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта»   | МУ «УЖКХ»   | 01.01.2023             | 31.12.2023  | -  | -                            | -                        | -                | -  | V  | V  | V  | V                              | ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию, % | 100      |
| 2.1.   | Мероприятие 1.2.1. Внесение предложений по выбору общественных территорий для включения в муниципальную программу   | Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2023             | 31.12.2023  | -  | -                            | -                        | -                | -  | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |
| 2.2.   | Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации и осуществление технического надзора  | МУ УКС  | 01.01.2023             | 31.12.2023  | -  | -                            | -                        | -                | -  | V  | V  | V  | V                              | x   | x        |

|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   |   |     |
|--|---|-----------|------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|-----|
| 3.   | Основное мероприятие 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев  | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 881 512,00          | 0,00          | 6 881 512,00        | 3 000 000,00          | 0,00        | V | V | V | V | ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию, % | 100 |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИМ: Количество отловленных животных без владельцев, ед.   | 245 |
| 3.1.   | Мероприятие 1.3.1. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 881 512,00          | 0,00          | 6 881 512,00        | 3 000 000,00          | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |
| 3.2.   | Мероприятие 1.3.2. Предоставление отчетов в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -             | -                   | -                     | -           | V | V | V | V | x   | x   |
|  | Контрольное событие № 2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев   | МУ «УЖКХ» | x          | 31.01.2023 | x                     | x             | x                   | x                     | x           | V |   |   |   | x   | x   |
| <b>Итого по задаче 1:</b>  |   |           |            |            | <b>417 795 157,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>6 881 512,00</b> | <b>410 913 645,17</b> | <b>0,00</b> | x | x | x | x |   |     |
| <b>Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования</b> |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   |   |     |
| 4.   | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 61 708 583,15         | 28 723 460,55 | 25 795 228,45       | 7 189 894,15          | 0,00        | V | V | V | V | ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.   | 17  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.  | 14  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИРП, ИМБТ, ИМ: Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %  | 25  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИРП, ИМБТ, ИМ: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупленного при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %  | 90  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.   | 4   |
| 4.1.   | Мероприятие 2.1.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) дворовых и общественных территорий   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60 313 083,15         | 28 061 756,63 | 25 200 982,37       | 7 050 344,15          | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |
| 4.2.   | Мероприятие 2.1.2. Обустройство территории МОГО «Ухта» элементами благоустройства   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 395 500,00          | 661 703,92    | 594 246,08          | 139 550,00            | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |
|  | Контрольное событие № 3. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на поддержку муниципальной программы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | x          | 30.03.2023 | x                     | x             | x                   | x                     | x           | V |   |   |   | x   | x   |
| 5.   | Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.10.2023 | 657 555,00            | 0,00          | 585 769,00          | 71 786,00             | 0,00        | V | V | V | V | ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.   | 17  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИМБТ, ИМ: Количество реализованных народных проектов, ед.   | 1   |
| 5.1.   | Мероприятие 2.2.1. Формирование пакета документов для участия в отборе в рамках проекта «Народный бюджет»   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 01.09.2023 | -                     | -             | -                   | -                     | -           | V | V | V |   | x   | x   |
| 5.2.   | Мероприятие 2.2.2. Реализация народных проектов, прошедших отбор  | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.10.2023 | 657 555,00            | 0,00          | 585 769,00          | 71 786,00             | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |
|  | Контрольное событие № 4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»   | МУ «УЖКХ» | x          | 31.06.2023 | x                     | x             | x                   | x                     | x           | V |   |   |   | x   | x   |
| 6.   | Основное мероприятие 2.3. Развитие общественных пространств   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 893 863,74          | 0,00          | 0,00                | 4 893 863,74          | 0,00        | V | V | V | V | ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.   | 17  |
|  |   |           |            |            |                       |               |                     |                       |             |   |   |   |   | ИМ: Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации, %  | 100 |
| 6.1.   | Мероприятие 2.3.1. Реализация мероприятий по обустройству площади перед МАУ «Городской дворец культуры»   | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 503 002,07            | 0,00          | 0,00                | 503 002,07            | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |
| 6.2.   | Мероприятие 2.3.2. Выполнение работ по реализации народных инициатив  | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 390 861,67          | 0,00          | 0,00                | 4 390 861,67          | 0,00        | V | V | V | V | x   | x   |

|   |  |                  |            |            |                       |                      |                      |                       |             |   |   |   |   |   |           |
|---|--|------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|
|   | Контрольное событие № 5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству общественных пространств  | МУ «УЖКХ»        | x          | 31.07.2023 | x                     | x                    | x                    | x                     | x           |   |   | V |   | x   | x         |
| 7.  | Основное мероприятие 2.4. Создание привлекательной среды городского округа   | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16 517 369,65         | 0,00                 | 8 109 000,00         | 8 408 369,65          | 0,00        | V | V | V | V | ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.<br>ИМ: Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации, % | 17<br>100 |
| 7.1.  | Мероприятие 2.4.1. Обустройство мест погребений  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 408 369,65          | 0,00                 | 0,00                 | 1 408 369,65          | 0,00        | V | V | V | V | x   | x         |
| 7.2.  | Мероприятие 2.4.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 109 000,00          | 0,00                 | 8 109 000,00         | 0,00                  | 0,00        | V | V | V | V | x   | x         |
| 7.3.  | Мероприятие 2.4.3. Бюджетные инвестиции на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность  | КУМИ МОГО «Ухта» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | 7 000 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 7 000 000,00          | 0,00        |   | V | V | V | x   | x         |
|   | Контрольное событие № 6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по созданию привлекательной среды городского округа   | МУ «УЖКХ»        | x          | 31.07.2023 | x                     | x                    | x                    | x                     | x           |   |   | V |   | x   | x         |
| 8.  | Основное мероприятие 2.5. Реализация инициативных проектов на территории МОГО «Ухта»   | МУ УКС           | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 1 357 692,00          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 357 692,00            | 0,00        |   |   | V | V | ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.<br>ИМ: Количество реализованных инициативных проектов, ед.  | 17<br>1   |
| 8.1.  | Мероприятие 2.5.1. Ремонт пешеходного моста через р. Легкэм в пст Кэмдин   | МУ УКС           | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 1 357 692,00          | 0,00                 | 1 000 000,00         | 357 692,00            | 0,00        |   |   | V | V | x   | x         |
|   | Контрольное событие № 7. Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» в 2023 году иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой поддержки реализации инициативных проектов | МУ «УЖКХ»        | x          | 10.07.2023 | x                     | x                    | x                    | x                     | x           |   |   | V |   | x   | x         |
| <b>Итого по задаче 2:</b>                                 |  |                  |            |            | <b>85 135 063,54</b>  | <b>28 723 460,55</b> | <b>35 489 997,45</b> | <b>20 921 605,54</b>  | <b>0,00</b> | x | x | x | x | x   | x         |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |                  |            |            |                       |                      |                      |                       |             |   |   |   |   |   |           |
| 9.  | Основное мероприятие 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях   | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           | V | V | V | V | ИЗ 3.2: Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещенных на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», ед.   | 5         |
| 9.1.  | Мероприятие 3.1.1. Разработка, утверждение и реализация комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           | V | V | V | V | x   | x         |
| 9.2.  | Мероприятие 3.1.2. Организация голосования по отбору территорий для благоустройства  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           | V | V | V | V | x   | x         |
| 10.   | Основное мероприятие 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           | V | V | V | V | ИЗ 3.2: Количество информационных материалов в сфере благоустройства, размещенных на сайте МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», ед.   | 5         |
| 10.1.   | Мероприятие 3.2.1. Формирование ежеквартального мониторинга о реализации муниципальной программы   | МУ «УЖКХ»        | 01.04.2023 | 25.10.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           |   | V | V | V | x   | x         |
| 10.2.   | Мероприятие 3.2.2. Внесение отчетной информации в систему ГИС ЖКХ  | МУ «УЖКХ»        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | -                     | -                    | -                    | -                     | -           | V | V | V | V | x   | x         |
| <b>Итого по задаче 3:</b>                                 |  |                  |            |            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>    | x | x | x | x | x   | x         |
| <b>Итого по программе:</b>                                |  |                  |            |            | <b>502 930 220,71</b> | <b>28 723 460,55</b> | <b>42 371 509,45</b> | <b>431 835 250,71</b> | <b>0,00</b> | x | x | x | x | x   | x         |

\* -Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количества значений показателей или конкретных результатов

СОГЛАСОВАНО: Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», ФУ, УЭР, УКС, КУМИ, УАГиЗ

Исп.: Елена Владимировна Гитченко  
8(8216)76-23-46 доб. 246


**комплексный план МП ФСГС изм 10**

Версия №2 (Версия 2)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

| Кто подписал              |   | За кого поставлена подпись |   | Дата подписи           | Примечание |
|---------------------------|---|----------------------------|---|------------------------|------------|
| ФИО                       | Должность   | ФИО                        | Должность   |                        |            |
| <b>Визирующие подписи</b> |   |                            |   |                        |            |
| Курбанова О.И.            | Заместитель руководителя администрации - начальник управления | Курбанова О.И.             | Заместитель руководителя администрации - начальник управления | 13.03.2024<br>15:59:01 |            |
| Алиметов А.Н.             | Начальник МУ "Управление капитального строительства"          | Алиметов А.Н.              | Начальник МУ "Управление капитального строительства"          | 13.03.2024<br>12:15:33 |            |
| Самунашвили И.Н.          | Председатель Комитета   | Самунашвили И.Н.           | Председатель Комитета   | 05.03.2024<br>17:11:46 |            |
| Крайн Г.В.                | Начальник Управления  | Крайн Г.В.                 | Начальник Управления  | 05.03.2024<br>11:13:36 |            |
| Домашкин С.А.             | Начальник Управления  | Домашкин С.А.              | Начальник Управления  | 05.03.2024<br>09:17:21 |            |
| Исиков А.С.               | Начальник Управления ЖКХ                                      | Исиков А.С.                | Начальник Управления ЖКХ                                      | 05.03.2024<br>09:05:38 |            |
| Морозова Е.В.             | Заместитель начальника  | Морозова Е.В.              | Заместитель начальника  | 05.03.2024<br>08:58:58 |            |
| Артемьев П.П.             | Первый заместитель руководителя администрации                 | Артемьев П.П.              | Первый заместитель руководителя администрации                 | 05.03.2024<br>07:36:52 |            |

Распечатал



/Карпюк Анна Валерьевна/ 13.03.2024