

«Утверждаю»:

«10» 04 2025г.

Генеральный директор ООО

«УхтаТехРесурс»

Кузнецова Н.Ю.



**План
мероприятий по подготовке оборудования котельных и сетей
ООО «УхтаТехРесурс» к
отопительному зимнему периоду 2025/2026 годов.**

№ п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4

Тепловые сети

1	Промывка тепловых сетей	20.06.2025	ООО ПСК «Гестия»
2	Испытание тепловых сетей на прочность и плотность	01.07.2025	ООО ПСК «Гестия»
3	Ревизия запорной и регулирующей арматуры	01.08.2025	ООО ПСК «Гестия»

Котельные

1	Остановка котлов, промывка водогрейных котлов, оборудования и систем теплоснабжения	06.06-17.06	ООО ПСК «Гестия»
2	Гидравлические испытания систем теплоснабжения, водогрейных котлов	07.06-15.06	ООО ПСК «Гестия»
3	Замена сальников, текущий ремонт арматуры	07.06-15.06	ООО ПСК «Гестия»
4	Ремонт и ревизия арматуры котлов	07.06-17.06	ООО ПСК «Гестия»
5	Ремонт и ревизия арматуры сетевого отделения	03.07-12.07	ООО ПСК «Гестия»
6	Ревизия насосов подпитки т/сети	05.07-05.07	ООО ПСК «Гестия»
7	Ревизия насосов сырой воды	15.07-19.07	ООО ПСК «Гестия»
8	Вскрытие, очистка от отложений теплообменников	01.07-05.07	ООО ПСК «Гестия»
9	Ремонт арматуры сетевых насосов	01.07-26.07	ООО ПСК «Гестия»
10	Ревизия и ремонт сетевых насосов	01.07-26.07	ООО ПСК «Гестия»
11	Текущий ремонт и госповерка приборов	06.07-09.07	ООО ПСК «Гестия»
12	Ревизия и ремонт эл. оборудования котлов	01.07-04.07	ООО ПСК «Гестия»
13	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования	01.07-04.07	ООО ПСК «Гестия»
14	Замена котлоагрегата Vissman Vitoplex 100PVI, установленного в котельной по адресу: Набережная Газовиков 12а	01.08-30.08	ООО «Север Плюс»

Главный инженер

Р.Ю. Машков