



А.В. Маркевич

"09" 04 2025 г.

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Ухтинских тепловых сетей ООО "Комитеплоэнерго"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Статус исполнения
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования		
	Ремонты		
1	Текущий ремонт котлоагрегата ПТВМ-100 ст.№ 1 ЦВК	07.08.2025	
2	Текущий ремонт котлоагрегата ПТВМ-100 ст.№ 2 ЦВК	25.06.2025	
3	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-100 ст.№ 3 ЦВК	17.07.2024	
4	Текущий ремонт котлоагрегата ф. "Шихау" ст.№ 4 Промышленной котельной (ПК)	29.03.2025	выполнено
5	Капитальный ремонт котлоагрегата ф. "Шихау" ст.№ 5 ПК	27.04.2025	
6	Текущий ремонт котлоагрегата ф. "Шихау" ст.№ 7 ПК	31.05.2025	
7	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-10/13 ст.№ 1 участка ТС п.Дальний	30.04.2025	
8	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-10/13 ст.№ 2 участка ТС п.Дальний	24.05.2025	
9	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-10/13 ст.№ 3 участка ТС п.Дальний	31.03.2025	выполнено
10	Текущий ремонт котлоагрегата ТВГ-8М ст. № 4 участка ТС п.Дальний	15.06.2025	
11	Текущий ремонт котлоагрегата ТВГ-8М ст. № 5 участка ТС п.Дальний	15.06.2025	
12	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-6,5/13 ст.№ 1 участка ТС п.Ярега	30.06.2025	
13	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-6,5/13 ст.№ 2 участка ТС п.Ярега	19.04.2025	
14	Текущий ремонт котлоагрегата FR 10-15-10-120 ст.№ 3 участка ТС п.Ярега	25.05.2025	
15	Текущий ремонт котлоагрегата АВА-4-00 ст.№ 1 участка ТС п.Шудаяг	04.04.2025	
16	Капитальный ремонт котлоагрегата АВА-4-00 ст.№ 2 участка ТС п.Шудаяг	03.05.2025	
17	Текущий ремонт котлоагрегата сист.УМЗ ст.№ 5 участка ТС п.Шудаяг	14.06.2025	
18	Текущий ремонт котлоагрегата сист.УМЗ ст.№ 6 участка ТС п.Шудаяг	14.05.2025	
19	Текущий ремонт котлоагрегата сист.УМЗ ст.№ 7 участка ТС п.Шудаяг	04.06.2025	
20	Текущий ремонт котлоагрегата сист.УМЗ ст.№ 8 участка ТС п.Шудаяг	03.05.2024	
21	Текущий ремонт котлоагрегата сист.УМЗ ст.№ 9 участка ТС п.Шудаяг	24.05.2025	
22	Текущий ремонт котлоагрегата ТГ-3/95 ст.№ 10 участка ТС п.Шудаяг	23.04.2025	
23	Текущий ремонт котлоагрегата ТГ-3/95 ст.№ 11 участка ТС п.Шудаяг	13.04.2025	
24	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№ 1 участка ТС п.Ветлосян	28.06.2025	
25	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-20/13 ст.№ 2 участка ТС п.Ветлосян	11.06.2025	
26	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-4/13 ст.№ 1 участка ТС п.Боровой	26.05.2025	
27	Текущий ремонт котлоагрегата ДКВР-4/13 ст.№ 2 участка ТС п.Боровой	19.06.2025	
28	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-10-150 ст. № 3 участка ТС п.Боровой	11.04.2025	
29	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-10-150 ст. № 4 участка ТС п.Боровой	25.04.2025	
30	Текущий ремонт котлоагрегата "Витермо" ст.№ 2 участка ТС п.Седью	21.03.2025	выполнено
31	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-4 ст.№ 3 участка ТС п.Седью	24.05.2025	
32	Текущий ремонт котлоагрегата КВГМ-4 ст.№ 4 участка ТС п.Седью	06.06.2025	
33	Устранение дефектов на тепловых сетях, выявленных в процессе эксплуатации и после проведения испытаний тепловых сетей на прочность и плотность.	31.08.2025	
	Реконструкция/модернизация оборудования		
34	Реконструкция магистральной тепловой сети между ТП Е-9 (т.А) и ТП-2 по ул. Сеникова УТС	31.08.2025	
35	Модернизация тепловой сети от ТК Д-42 до ТК Д-43 в г. Ухта	31.08.2025	
36	Модернизация магистральной тепловой сети от МКД по ул.Сеникова д.55 до ЦТП-74 УТС	31.08.2025	
2	Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС		
37	Капитальный ремонт дымовых труб котельных п.п. Дальний, Шудаяг	31.07.2025	
38	Капитальный ремонт здания ЦТП-86	31.08.2025	
39	Текущий ремонт здания ЦТП-12	31.08.2025	
3	Средства технологического управления, технологические защиты		
40	Акты технического обслуживания и проверки работоспособности системы автоматического регулирования	01.08.2025	
4.	Топливообеспечение		
41	Обеспечение районной котельной фактическим запасом резервного (аварийного) топлива на уровне не ниже утвержденного приказом комитета Республики Коми по тарифам общего нормативного запаса топлива.	31.08.2025	
42	Договора поставки топлива (газ, мазут)	31.08.2025	
43	Приказ Республики Коми Об утверждении нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии (для УТС)	31.08.2025	
5.	Персонал		
44	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	31.08.2025	

	45	Протоколы проверки знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию (ИС и БЭ) тепловых энергоустановок и протоколы аттестации ответственных за ИС и БЭ оборудования, работающего под давлением	31.08.2025	
	46	Протоколы проверки знаний в комиссии УТС, ведение журнала проверки знаний	31.08.2025	
6.		Предписания надзорных органов (выполнение предписаний надзорных органов об устранении нарушений требований пунктов - при наличии)		
	47	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований	31.08.2025	
7		Измерения, наладка и испытания оборудования		
	48	Проведение гидравлических испытаний (далее - ГИ) тепловых сетей г.Ухты	25.08.2025	
	49	Проведение ГИ тепловых сетей п.п.Дальний, Ветлосян, Боровой, Седью, Шудаяг, Ярега	25.08.2025	
	50	Провести наладку тепловых сетей: разработка перечня объектов ТС по регулировке и режимной наладке	25.08.2025	
	51	Режимно-наладочные испытания котлов ЦВК, Промышленной котельной	25.08.2025	
	52	Режимно-наладочные испытания котлов п.п. Дальний, Седью, Шудаяг, Ярега	25.08.2025	
	53	Проверка работоспособности автоматических регуляторов с оформлением актов технического обслуживания	25.08.2025	
8		Противоаварийные мероприятия, направленные на повышения надежности работы оборудования		
	54	Проведение противоаварийных тренировок (ПАТ) в СП УТС (графики, программы, журналы ПАТ).	25.08.2025	
	55	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО по ПМЛА (график, программа учебных занятий (УЗ), Акт проведения УЗ (ПАТ) на ОПО).	25.08.2025	
	56	Актуализация и согласование с органами МСУ МО Ухта порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на объектах Ухтинских тепловых сетей ООО «Комителлоэнерго»	01.07.2025	
	57	Наличие утвержденного и согласованного с ПАСФ ПМЛА на ОПО "Система теплоснабжения УТС"	01.05.2025	
	58	Наличие утвержденного и согласованного с ПАСФ ПМЛА на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива РК УТС"	01.05.2025	
9		Документация		
	59	Организационно-распорядительный документ (ОРД) об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования на ОПО, п.278 ФНП ОРПД	01.05.2025	
	60	Перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанный в соответствии с п. 2.8.2 ПТЭ ТЭУ (перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов структурных подразделений (СП), утвержденных техническим руководителем)	01.05.2025	
	61	Утвержденные перечни работ по наряду-допуску	01.05.2025	
	62	Утвержденный перечень газоопасных работ по наряду-допуску	01.05.2025	
	63	ОРД о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением УТС	01.05.2025	
	64	ОРД о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (ТЭУ) УТС	01.05.2025	
	65	ОРД о назначении ответственных за исправное состояние ЗИС УТС	01.05.2025	

Подготовил:

Главный специалист ГПиПБ

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации котельных

Заместитель главного инженера по эксплуатации ТС

Начальник отдела обеспечения технического состояния


 А.В. Лапшин

 А.В. Ашихмин

 А.А. Козулин

 И.А. Марковченков